
 

 

 

 

 

G-Nr. 9699 
 
 
Bericht und Antrag an den Grossen Gemeinderat 
 
 
Sanierung Restaurant Des Alpes, Rahmenkredit 
 
 
Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit einem Teilverkauf des Des Alpes-Areals für ein Hotelprojekt an die Fortimo 
Invest AG hat der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat zugesichert, ihm für die Sitzung vom 
22. März 2022 eine Vorlage betreffend die Eigentumsverhältnisse an der Vorzone zum Entscheid zu 
unterbreiten. Mit dem Nein der Stimmberechtigten vom 13. Februar 2022 zum Teilverkauf des Des 
Alpes-Areals erübrigt sich eine Diskussion über die Besitzverhältnisse an der Vorzone und diese bleibt 
im Besitz der Gemeinde. Damit ist die Sanierung des Restaurants Des Alpes an die Hand zu nehmen, 
um dieses wieder vermieten zu können. 
 
Für den Grossen Gemeinderat war der Sanierungsbedarf für das Restaurant Des Alpes bereits am 
23. März 2021 unbestritten, weshalb er damals einen Kredit von 400'000 Franken mit dem Ziel bewilligt 
hat, dass mit der Sanierung des geschlossenen Restaurants begonnen und dieses wieder vermietet 
werden könne. Gemeinderat und Grossen Gemeinderat waren sich jedoch bewusst, dass der bewilligte 
Betrag nicht ausreichen würde. Die weitere Entwicklung des Geschäfts hat zu den bekannten Verzöge-
rungen geführt. Nun liegt die Kreditvorlage für die Sanierung des Restaurants vor. 
 
Da es sich beim Restaurant Des Alpes um ein Objekt des Finanzvermögens handelt, wurde der im 
März 2021 bewilligte Kredit nicht als Verpflichtungskredit zulasten der Investitionsrechnung, sondern 
formell als Nachkredit zur Erfolgsrechnung 2021 bewilligt. Über die genutzten 85'000 Franken hinaus, 
ist der Ende 2021 noch nicht benutzte Betrag deshalb verfallen.  
 
 
Kosten, Folgekosten und Finanzierung 
 
Die Sanierungskosten für das Restaurant Des Alpes sind bei einer Kostengenauigkeit von +/- 15 Pro-
zent mit 1,25 Mio. Franken ermittelt worden. 
 
Kostenzusammenstellung nach BKP 

104 Bauschadstoffuntersuchungen  CHF 4'000.00 
106 Bauschadstoffe Rückbau CHF 35'000.00 
211 Baumeisterarbeiten CHF 95'000.00 
221.1 Fenster aus Holz / Metall CHF 20'000.00 
221.4 Fenster aus Aluminium CHF 105'000.00 
221.6 Aussentüren / Tore CHF 21'000.00 
224.1 Flachdacharbeiten CHF 30'000.00 
228 Sonnenschutz CHF 3'000.00 
230 Elektroinstallationen CHF 90'000.00 
240 Heizungsanlagen CHF 62'000.00 
244 Lüftungsanlagen CHF 75'000.00 



 

 

246 Kühlzellen CHF 78'000.00 
250 Sanitäranlagen CHF 58'000.00 
258 Küche CHF 45'000.00 
261 Warenlift CHF 33'000.00 
273 Schreinerarbeiten  CHF 123'000.00 
271/285 Gipser- und Malerarbeiten CHF 125'000.00 
281.6 Plattenarbeiten CHF 40'000.00 
283.1 Deckenbekleidungen in Metall CHF 8'000.00 
281.7 Bodenbeläge in Holz / Schmutzschleusen CHF 14'000.00 
287 Baureinigung CHF 23'000.00 
291 Architektenhonorar CHF 90'000.00 
294 H/S/L-Ingenieurhonorar CHF 12'000.00 
296.3 Bauphysikerhonorar CHF 7'000.00 
511 Bewilligungen / Gebühren CHF 1'000.00 
524 Vervielfältigungen / Plankopien CHF 2'000.00 
 Zwischentotal CHF 1'199'000.00 
9 Rundung CHF 51'000.00 
9 strategische Reserve des Gemeinderats CHF 100'000.00 
 Total CHF 1'350'000.00 
 
Da es sich vorliegend um eine Liegenschaft im Finanzvermögen handelt bzw. um eine Investition in ei-
ne Liegenschaft des Finanzvermögens erübrigen sich die Folgekostentabelle und die Liste der bereits 
bewilligten oder beantragten Kredite. 
 
 
Rechtliches 
 
Für die Bestimmung der Finanzkompetenz ist der beantragte Rahmenkredit von 1'350'000 Franken zu 
den bereits ausgegebenen 85'000 Franken zu addieren, womit sich ein massgebender Betrag von 
1,435 Mio. Franken ergibt. Gestützt auf Artikel 7 Artikel 1 Buchstabe a des Organisationsreglement 
2000 vom 28. November 1999 (OgR 2000, ISR 101.1) beschliesst der Grosse Gemeinderat Kredite 
zwischen 800'000 Franken und 2 Mio. Franken unter Vorbehalt des fakultativen Referendums.  
 
Ein Rahmenkredit ist deshalb erforderlich, weil die Sanierung wertsteigernde und werterhaltende Kom-
ponenten umfasst. Diese Aufteilung wird im Verlaufe der Sanierung vorgenommen werden. 
 
 
Antrag 
 
Für die Sanierung des Restaurants Des Alpes wird ein Rahmenkredit von CHF 1'350'000.00 zu-
lasten des Finanzvermögens bewilligt, der dem fakultativen Referendum untersteht. 
 
 
Interlaken, 23. Februar 2022 
 
Gemeinderat Interlaken 
Philippe Ritschard Philipp Goetschi 
Gemeindepräsident Sekretär ad interim 
 



2153 Sanierung Restaurant Des Alpes, Höhenweg 115, 3800 Interlaken

Kostenschätzung +/- 15% inkl. 7.7% MwSt Stand 17. Januar 2022

Vorbemerkungen:

BKP Bezeichnung / Arbeitsgattung

Kosten-

schätzung CHF Arbeitsausführung / Massnahmen Grundlage Bemerkungen

104 Bauschadstoffuntersuchungen 4'000.00 Entnahme von Materialproben und Untersuchung im Baustofflabor auf 

Schadstoffe gemäss Vorgaben der Fachverbände VABS (Vereinigung 

Abestberater Schweiz) und FAGES (Schweizerischer Fachverband 

Gebäudeschadstoffe)

2me Tuomi AG, Biel.                                         

Angebot AN-00661                                                     

vom 15.12.2021

106 Bauschadstoffe Rückbau 35'000.00 Rückbau und Entsorgung der belasteten Bauteile durch eine anerkannte und 

zertifizierte Rückbauunternehmung gemäss Untersuchung durch das 

Baustofflabor.

2me Tuomi AG, Biel.                                         

Kostenschätzung                                           

vom 13.01.2022

Der effektive Umfang der Rückbauarbeiten kann erst 

nach Auswertung der Materialproben definitiv ermittelt 

werden. Die Kostenangabe beruht auf Erfahrungswerten 

ähnlicher Projekte.

211 Baumeisterarbeiten 95'000.00 UG: Aussenwände innenseitig freilegen, Verschmutzte Wände mechanisch 

reinigen. Ergänzung Sockelverputz. Bestehende Bodenplatten in WC-Anlagen 

und Gang entfernen. Neuer Zementüberzug in Getränkelager. 

Kanalisationssanierung gem. Aufnahmen ARPE, neue verschraubte 

Schachtabdeckungen montieren. Abbruch-, Maurer-, Spitz- / Zuputzarbeiten. 

Demontage Treppenlift.                                                                                                     

EG: Rückbau Bar. Demontage- , Spitz- und Zuputzarbeiten bei neuer 

Fensterfront. Abbruch "Schirmbar" aussen. Ergänzung Verbundsteinbelag. 

Ghelma AG, Baubetriebe. Interlaken              

Kostenvoranschlag Nr. 211205                         

vom 16.12.2021 

221.1 Fenster aus Holz / Metall 20'000.00 Ersatz aller bestehenden Fenster im UG und EG in Küche und Büro. 3-fach 

Verglasung, (System CONNEX cube, 64 mm) U-Wert 0.6 W/m2K.                     

Innen weiss gestrichen, Aussen Aluprofile einbrennlackiert und 

pulverbeschichtet nach RAL.

Peter Rüegsegger AG, Interlaken                                             

Angebot Nr. 5502                                                    

vom 07.12.2021

221.4 Fenster aus Aluminium 105'000.00 EG Ostseite: Demontage der bestehenden Fenster, Neue Fenster mit isolierten 

Aluminiumprofilen, Pulverbeschichtet RAL oder IGP Standard. U:EN=0.6 W/m2K                                                                                           

Südseite: Demontage best. Faltwände. Neue Faltwände (System vistaflex). 

Pulverbeschichtet RAL oder IGP Standard. U:EN=0.6 W/m2K.                               

Windfang: Neue 3-fach-Verglasungen als Ersatz der bestehenden IV-

Verglasung. Aut. Schiebetüre und Flügeltüre Instandstellen und Servicearbeiten 

durchführen. Regiearbeiten für Anpassungen, Unvorhergesehenes.

Oesch Metallbau GmbH. Interlaken                   

KV, Kom.Nr. 202110365                                          

vom 07.12.2021

221.6 Ausentüren / Tore 21'000.00 Schiebetor bei Warenanlieferung demontieren, instandstellen, sandstrahlen, 

grundieren.  Neue Pulverbeschichtung nach RAL oder IGP Standard.                              

Aussentüre Restaurant Ostseite mit festem Seitenteil: Neue Türe und seitliche 

Festverglasung mit isolierten Aluminiumprofilen, Pulverbeschichtet RAL oder 

IGP Standard. U:EN=0.6 W/m2K.                                                                                     

Ausgang zu Gartenterrasse bei "Buffet": Neue, automatische Schiebetüre z.B.  

Gilgen, IV Verglasung, Pulverbeschichtet RAL oder IGP. U:EN=0.6 W/m2K

Oesch Metallbau GmbH. Interlaken                   

KV, Kom.Nr. 202110365                                          

vom 07.12.2021

Bei einer Wiederinbetriebnahme des Restaurantbetriebs müssen die gesetzlichen Vorgaben von GVB, Lebensmittelinspektorat, KEnV, SIA, SUVA etc. eingehalten werden! 

Dies beeinflusst die Eingriffstiefe und die Kosten wesentlich.

Die Gebäudehülle (Fassade und Dach) ist soweit in einem gebrauchsfähigem Zustand. Die Räume im Untergeschoss können mit einem vernünftigem Aufwand wieder für ihre Nutzung (Lager / Technik / WC) bereit gestellt werden. 

Die Küche ist stark abgenutzt, einige wichtige Küchenmaschinen fehlen oder sind in einem schlechten Zustand. Die Arbeitsabläufe und die hygienischen Bedingungen für einen optimalen Restaurantbetrieb könnten optimiert werden.
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224.1 Flachdacharbeiten 30'000.00 Bestehender Dachaufbau (Vegetation, und Schutzschicht) komplett abbrechen. 

Reinigen und Kontrolle der bestehenden Folienabdichtung inkl. Randabschlüsse 

und Spenglerarbeiten. Kontrolle der bestehenden Oblichtkuppeln.                                                                                                          

Neue Vegetations- und Kiesschichten aufbringen. Dachbegrünung inkl. 

erstmaligem Bewässern. Notwendige Gerüstarbeiten.

Alfred Michel AG, Interlaken                               

Offerte 21200043                                                     

vom 20.12.2021

Das Flachdach ist  stark "verwildert". Der regelmässige 

Unterhalt wurde vernachlässigt.

228 Sonnenschutz 3'000.00 Ersetzen der Rafflamellenstoren bei Küche Westseite Annahme Architekt

230 Elektroinstallationen 90'000.00 UG: Anpassarbeiten an Haupt- und Unterverteilung. Ertüchtigung der 

Elektroinstallationen der Kühlzellen, Lüftungsaggregate sowie Telefon- und EDV-

Anlagen.                                                                                                       

Anpassungen Lichtinstallationen, Fluchtwegbeschilderung und Notlichtanlage.   

Neue LED -Leuchten.                                                                                                                              

EG: Anpassungen Licht- und Kraftinstallationen Küche. Anpassungen an 

Türsteuerungen, Lüftungsanlagen, Fluchtwegbeschilderung, Notlichtanlage, 

Telefon- und EDV-Installationen. Neue LED -Leuchten Küche, Backoffice.            

Neue Bedienstellen in Küche und Bar.                                                                  

Regiearbeiten für Unvorhergesehenes. Planungsarbeiten.                                                                                             

Elektro Wyler AG, Interlaken                                     

Kostenvoranschlag Auftr.-Nr. 20990                    

vom 10.12.2021

Ohne Ausbau "Restaurant" / Schnittstellen mit 

zukünftigem Betreiber sind zu definieren.

240 Heizungsanlage 62'000.00 UG: Ersatz von Primärventil beim Anschluss an das Fernwärmenetz der AVARI. 

Regeltechnik anpassen. Plattentauscher reinigen, allenfalls ersetzen. Wartung 

Boiler.                                                                                                                                    

EG Restaurant: Ersatz Thermostatventile bei Heizkörper. Anpassungen 

heizungsseitig im Zusammenhang mit der Regeltechnik der Lüftungsanlage. 

Anpassungen am Kreislaufverbundsystem (KVS). Ersatz der defekten 

Umwälzpumpe und diverser defekter Ventile.

WELATEC Beratende Ingenieure, Interlaken 

Ist-Zustandsanalyse und Kostenschätzung in 

Zusammanarbeit mit Zurmkehr AG                    

vom 10.12.2021

Die Heizungsanlage ist grösstenteils noch funktionsfähig. 

Diverse Anlageteile haben ihr Sanierungsalter erreicht. 

Um auch in Zukunft einen störungsfreien Betrieb zu 

gewährleisten wird die Umsetzung einiger 

Sanierungsmassnahmen sowie ein regelmässiger 

Unterhalt empfohlen. 

244 Lüftungsanlagen 75'000.00 Steuerung ersetzen, Revisions- und Reparaturarbeiten aller Lüftungsgeräte, 

Leitungsnetz anpassen (Brandschutzklappen / Neues IV-WC im EG) ,                                                     

Neue Ablufthaube bei Geschirrwäscherei (Dampfentwicklung)                                  

Gesamte Lüftungsanlage komplett reinigen.                                                                                      

Kunz AG, Thun                            

Kostenschätzung Proj. 10220                                  

vom 20.12.2021

Die gesamte Lüftungsanlage ist schon alt und wurde zwei 

Jahre nicht betrieben. Revisions- / Reparaturarbeiten und 

Anpassungen an die Brandschutzvorschriften sind vor 

einer Wiederinbetriebnahme zwingend notwendig.                  

246 Kühlzellen 78'000.00 Ersetzen Kühlverdampfer (4x Deckenverdampfer Kühlraum und 4x Kühlmöbel). 

Umrüstung Kältemittel. Neue Sammelaggregate im UG. Leitungsanpassungen. 

Dichtigkeitsprüfungen. Ersatz von defekten Ventilatoren, Türdichtungen, 

Streifenvorhänge und Bodenabdeckungen bei PK und TK-Anlagen.                    

Zuleitungen zu "Schirmbar" zurückbauen.

Tschanz Kältetechnik GmbH, Wilderswil      

Kostenschätzung email                                         

vom 30.11.2021

Die bestehenden Kühlzellen sind nach einer Ertüchtigung 

wieder funktionsfähig. Das derzeitige Kältemittel muss  

gemäss gesetzlichen Vorgaben (ChemRRV) ersetzt 

werden.

250 Sanitäre Anlagen 58'000.00 UG: Neue Verteilbatterie im Technikraum. Ersatz Sanitärapparate der WC-

Anlagen Damen / Herren und Personalbereich (1 Dusche / 2 WC / Waschtisch).                         

EG: Neues IV-WC. (Zu- / Ableitungen / 1 WC / 1 Waschtisch)

WELATEC Beratende Ingenieure, Interlaken 

Ist-Zustandsanalyse und Kostenschätzung in 

Zusammenarbeit mit Zumkehr AG                   

vom 10.12.2021

Die Sanitärapparate der WC-Anlagen im UG sind optisch 

in einem schlechten Zustand.                                                     

Die Verteilbatterie in der Technikzentrale wurde bei der 

letzten Sanierung nur teilweise ersetzt.                       

Sicherheitsrelevante Armaturen müssen ersetzt werden.                                            

Die Sanitärleitungen sind in einem gebrauchsfähigen 

Zustand.

258 Küche 45'000.00 Ersatz defekte Geschirrwaschmaschinen (1x Bar / 1x Abwascherei). 

Servicearbeiten an diversen Geräten. Ersatz Arbeitskorpus vis à vis 

"Abwascherei" mit Schubladen und Ausguss (nicht mehr reparierbar).                               

Reparaturarbeiten an bestehenden CNS-Möbel.

Schmocker AG. Interlaken                                  

Kostenschätzung 5.0480/21                                  

vom 14.12.2921

Die Küche ist stark abgenutzt und in die Jahre 

gekommen. Viele Geräte / Apparate wurden entfernt und 

fehlen für eine Betriebsaufnahme in einem Restaurant 

dieser Grösse.                                                   (ca. CHF 

75'000.-)

Küche

261 Warenlift 33'000.00 Die bestehende Steuerung hat ihr Sanierungsalter erreicht und ist bei einem 

Beriebsausfall nicht mehr erhältlich. Ersatz der bestehenden Print-Steuerung 

durch eine Mikroprozessor-Steuerung, inkl. sämtlichen notwendigen 

Leitungsanpassungen.        

Schindler Aufzüge AG, Thun                                      

Angebot 147162017                                                 

vom 20.12.2021

Der Warenlift befindet sich in einem gebruchsfähigen 

Zustand, die Wartungsarbeiten wurden regelmässig 

durchgeführt.                                                                   

Einsparung -28'000.00 Als Option könnte eine Ersatz-Steuerung (Print-Platte) an Lager genommen und 

bei einem Defekt der Steuerung relativ einfach eingebaut werden.                                            
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273 Schreinerarbeiten 123'000.00 Ersatz aller Innentüren  im UG +EG (12 Stück, davon 4 Stück als 

Brandschutztüren, EI 30) (Vollspan zum bauseitigen Streichen) + Neue Türe in 

IV-WC im EG.                                                                                                              

Ersatz Aussentüren im EG (1x) und UG (1x) (Massivholz zum bauseitigen 

Streichen, U-Wert 0.8 Wm2/K, Klimaklasse 3d/3e).                                                            

Ersatz der WC-Trenwände im UG (Holzwerkstoffplatte mit KH-belegt).                               

EG: Ersatz Getränkestation mit Kühlbuffet für den Service von Restaurant und 

Terrasse (HWS-Platte KH belegt, CNS-Abdeckung, Kühlmöbel mit 6 

Schubladen).                                                                                                                         

Ersatz Arbeitsstation für den Service (HWS-Platte KH belegt, CNS-Abdeckung 

mit Spülbecken, je 5 Unter- und Oberbaukorpusse).                                                                                                                                      

Ersatz Servicestation für Restaurant und Küche. (HWS-Platte KH belegt, CNS-

Abdeckung, Unter- und Oberbaukorpusse und Besteckschubladen).

ED. Kuhn AG, Matten b. Interlaken                    

Kostenvoranschlag                                                

vom 03.01.2022

Der Ersatz der bestehenden Baranlage wurde als 

Budgetbetrag gerechnet.  Aufteilung und Ausführung 

ähnlich der besteheden Bar und Take-Away-Theke.       

(Budgetbetrag ca. CHF 100'000.-)

Einsparung -50'000.00 Option: 3 Servicemöbel bei Buffet nicht ersetzen (- CHF 50'000.-)

271/285 Gipser- / Malerarbeiten 125'000.00 UG Gipserarbeiten: Wände wo nötig sanieren (schadhafte Stellen aufmörteln, 

Verputz ergänzen). Personal-WC: Leichtbau-Trennwände, Personal-Garderobe: 

Leichtbau-Vorsatzschale isoliert. WC Damen und Herren: Bestehende Decken 

ausglätten. Malerarbeiten Wände und Decken, Türen.                                                                  

EG: Neues IV-WC: Leichtbau-Trennwand, Deckenanpassungen. Zuputzarbeiten 

bei neuen Fensteranschlüssen. Isolationsplatten bei Pfeiler und Brüstungen. 

Malerarbeiten Wände und Decken, Türen. Radiatoren in Küche, Backoffice und 

Restaurant.                                                                                                                   

Aussenbereich (Fassade und  Dachgesimse (Kassettenuntersicht): Reinigung 

mit Hochdruck. Grundierung und neuer Anstrich.

Hansen AG, Interlaken                      

Kostenprognose 50004737                                   

vom 13.12.2021

UG: Die verputzten Wände der Lagerräume müssen nach 

der Reinigung mit einem feuchteresistenten 

Sanierungsputz ausgeführt werden. (Hygiene). Der 

Publikumsbereich (Treppe und WC-Räume) sind optisch 

mit einfachen Gipser- und Malerabeiten zu optimieren.                                           

Im EG betreffen die Malerarbeiten vorallem den 

Backoffice-Bereich und die Malerarbeiten nach dem 

Einbau der neuen Fensterfronten. Die Hauptfassaden 

werden aufgefrischt. Rückseitige Fassaden Ostseitig: 

Angleichung Fassadenabrieb.
281.6 Plattenarbeiten 40'000.00 UG: Neue rutschfeste Bodenplatten im Publikumsbereich (WC's inkl. Treppe) 

und Personalbereich (Neue Garderobe). Personal-WC: Boden- und 

Wandplatten.                                                                                                                          

EG: Küche / Patisserie: Defekte Boden- und Wandplatten ersetzen.                                                        

Abwaschanlage / Buffet: Bestehender Plattenboden komplett durch neue 

Bodenplatten ersetzen. Sämtliche Kittfugen in der Küche müssen ersetzt werden 

(Hygiene). 

Neues IV-WC im EG: Boden- und Wandplatten. 

Zurbuchen AG, Unterseen                          

Kostenvoranschlag Offerte Nr. 101705                   

vom 13.12.2021

Die Bodenplatten in den WC-Räumen sind zur Zeit nicht 

rutschfest -> Kompletter Ersatz. Die Wandplatten sind 

soweit gebrauchsfähig, Defekte Platten werden ersetzt.                                                                                   

Die Bodenplatten in der Küche sind z.T. mechanisch 

stark beschädigt oder gerissen. Kleinräumige Flickstellen 

können mit noch vorhandenen Reserveplatten (vor Ort) 

ausgeflickt werden. Grossräumige Schadstellen müssen 

mit neuen Platten ausgeführt werden.
283.1 Deckenbekleidungen in Metall 8'000.00 Küche: Bestehende Metallplattendecke teilweise de- und wiedermontieren für 

komplette Reinigung der Küchenabluft und Einbau neuer LED-Leuchten. 

Fehlende Deckenplatten ersetzen.

Wand- und Deckenbau AG, Heimberg                   

Offerte 18432                                                                    

vom 01.12.2021

Option: Neue Decke mit quadratischen Platten (grössere 

Flexibilität, weniger Verschnitt, einfachere Anpassungen) 

CHF 15'000.- (Offerte 184349

281.7 Bodenbeläge in Holz / Schmutzschleusen 14'000.00 Parkett Anpassungen bei Fensterfront nach Einbau der neuen Fensterfront und 

beim neuen IV-WC im EG.                                                                                                             

Schadhafte Stellen ausflicken. Ganze Parkettfläche schleifen und 2x oelen.                                                                                                                               

Zwei bestehende Schmutzschleusen ersetzen.                            

Kolb AG, Unterseen                                                        

Offerte 27411                                                                      

vom 30.11.2021

287 Baureinigung 23'000.00 Komplette Baureinigung UG und EG, Küche, Backoffice und Restaurant, 

Maschinenräume (Lift / Lüftungsanlage auf dem Dach) und diverse 

Zwischenreinigungen.

Interreinigungen AG, Unterseen                      

Kostenschätzung (email)                                                           

vom 13.12.2021                    
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291 Architekt 65'000.00 Planungsarbeiten gemäss Aufgabenbeschrieb vom 30.08.2021 sowie 

Begehungen mit Vertreter der Bauherrschaft (23.09.2021).                                                            

HMS Architekten AG, Unterseen             

Angebot vom 24.09.2021                                                                         

25'000.00 Grössere Eingrifftiefe als vorgesehen infolge gesetzlicher Vorgaben.                       

Zusatzhonorar für Arbeiten die bei der Ausschreibung und 1. Begehung nicht 

deklariert waren. (2. Begehung: 17.11.2021)                                                                                                   

Küche: Ersatz keramische Bodenplatten im Buffetbereich und Ersatz von                                  

3 Servicemöbel, Rückbau bestehende Bar,                                                                                            

UG: Bodenausgleich im Getränklelager                                                                     

Aussen: Anpassung Fassadenverputz Westseite bei Aussentreppe,    

Einsparung -5'000.00 Neue Bodenplatten im UG WC Herren und Damen sowie Vorraum

294 H/S/L-Ingenieur 12'000.00 Honorare für Projektbegleitung Heizungs- und Sanitäranlagen. 

(Zustandserfassung, Kostenschätzung, Ausschreibung)

WELATEC Beratende Ingenieure, Interlaken 

Ist-Zustandsanalyse und Kostenschätzung 

vom 10.12.2021

296.3 Bauphysiker 7'000.00 Vorprojekt (Begutachtung vor Ort, Begehungsprotokoll, Massnahmenkatalog).                     

Ausführungsplanung (Erstellen Massnahmennachweis nach Einzelbauteilen). 

Lösungsvorschläge bauphysikalisch relevanter Konstruktionsdetails.                                    

Kontrollen vor Ort von bauphysikalisch relevanten Ausührungsdetails.

Zeugin Bauberatungen AG, Münsingen  

Angebot (email)                                                                          

vom 29.11.2021

Grundlage: Augenscheinnahme vor Ort am 23.11.2021 

durch Herrn Rolf Lengacher:                                                                       

Die Lagerräume im UG sind zum Teil stark verschmutzt.. 

Gemäss Messungen weisen die Aussenbauteile nur 

leichte Erdfeuchtigkeit auf. Zur abschliessenden 

Beurteilung der Aussenwände sollten die losen Bauteile 

schnellstmöglich entfernt werden!  Anschliessend kann 

der vorhandene Zustand erfasst und die geeigneten 

Massnahmen können festgelegt werden.                                                              

Damit die Räumlichkeiten der jeweiligen späteren  

Nutzung entsprechend vorbereitet werden können, ist mit 

dem neuen Mieter vorgängig eine Nutzungsvereinbarung 

zu erstellen. Dies gilt insbesondere für die Lagerräume im 

Untergeschoss.
511 Bewilligungen / Gebühren 1'000.00 Bewilligungskosten e-mail Hr. Glarner, 04.01.2022

524 Vervielfältigungen / Plankopien 2'000.00 Schätzung Architekt, 23.12.2021

9 Reserve / Rundung 51'000.00

1'250'000.00

1'167'000.00 Einsparungsmöglichkeiten CHF 83'000.- Gemäss Besprechung vom 14.01.2022 - Herren. S. Meier / M. Glarner / P. Rechsteiner / U. Karrer

TOTAL inkl. 7.7% MwSt.

Total mit Einsparungen inkl. 7.7% MwSt.
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