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1 Ausgangslage 

Die beiden Einwohnergemeinden Interlaken und Unterseen wollen die Marktgasse und Spiel-
matte, gemäss den Rahmenbedingungen des Verkehrsrichtplanes Bödeli, welcher diese Ver-
bindung u.a. als wichtige Fussgängerachse zwischen den beiden Gemeinden definiert, mit bau-
lichen Massnahmen erneuern und neu gestalten. 

Die Hohebrücke ist Teil dieser Verkehrsachse und soll in das Sanierungs- und Gestaltungskon-
zept der beiden Bauprojekte Marktgasse und Spielmatte eingebunden werden. 

Untersuchungen an der Hohebrücke haben ergeben, dass die Tragkonstruktion in gutem Zu-
stand ist und keiner Sanierung bedarf, wogegen der Strassenoberbau zahlreiche Schadstellen 
und Mängel aufweist, welche im Rahmen des Projektes Spielmatte erneuert werden sollen. 

Das Gestaltungskonzept Crossbow dient als Grundlage für die Strassenraumgestaltung. Das 
Konzept sieht eine flache Randversteinung aus gesägten, 2-reihig verlegten Granitsteinen vor. 

Die Hohebrücke wurde ca. 1978 erbaut. 

 

 

2 Rahmenbedingungen  

2.1 Stand der Projektierungsarbeiten 

Die Baugesuche der beiden Projekte Marktgasse und Spielmatte wurden beim Regierungsstatt-
halter eingereicht. 

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt frühestens 2018. 

2.2 Abgrenzung Projekt / Zuständigkeiten 

Die Gemeindegrenze von Interlaken und Unterseen verläuft in der Mitte der Brücke, d. h. die 
Brückensanierung ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Gemeinden. 

Die Sanierungsarbeiten der Hohebrücke sind im Projekt Spielmatte, Gde. Unterseen eingebun-
den. Die Bauverwaltung Unterseen übernimmt sodann auch den Lead seitens der Bauherr-
schaften. 

Die Kostenfolgen für die Sanierung und Gestaltung der Brücke werden zu gleichen Teilen von 
den beiden Gemeinden Interlaken und Unterseen getragen.  vgl. Kapitel Kosten 

Die Planungsarbeiten für das Projekt Spielmatte / Sanierung Hohebrücke werden durch das In-
genieurbüro Porta, Interlaken ausgeführt. Das Projekt Marktgasse wir durch Zeltner Ingenieure 
AG geplant und begleitet. Die Schnittstelle ist der südöstliche Fahrbahnübergang auf Gemein-
degebiet Interlaken. 

2.3 Gestaltung 

Die Gestaltung vom Strassenoberbau soll sich nach dem Konzept und den Vorgaben crossbow 
richten. 

2.4 Normen und Richtlinien 

Die SIA und VSS Normenwerke sind massgebend für die technische Ausführung. 

Der Verkehrsrichtplan Bödeli, das Gestaltungskonzept Crossbow sowie das im Vorfeld zur Pro-
jektierung erstellt Betriebs- und Gestaltungskonzept Marktgasse/Spielmatte dient für die gestal-
terischen und verkehrstechnischen Ausführungen als Vorgabe. 
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2.5 Verkehrskonzept 

Die Strassenabschnitte Spielmatte und Marktgasse liegen heute in beiden Gemeinden in einer 
Tempo 30 Zone mit Gegenverkehr. 

Die Fahrbahn auf der Brücke misst eine Breite von 5.60m, welche für den Begegnungsfall LKW 
/ LKW ausgelegt ist, d.h. zwei Lastwagen können sich auf der Hohebrücke gleichzeitig begeg-
nen und ohne Ausweichmanöver kreuzen. 

Die Fahrbahnbreite entspricht dem Betriebs- und Gestaltungskonzept 2014. 

 

 

3 Sanierungskonzept Hohebrücke 

3.1 Festgestellte Mängel / Schäden 

3.1.1 Fahrbahn / Beläge / Abdichtungen 

Der Strassenbelag weist über die ganze Fläche Unebenheiten auf, welche durch Bremskräfte 
des Verkehrs verursacht wurden. Weitere Schadstelle entstand durch Frosteinwirkung und 
Überalterung des heutigen Belages. 

Eine Abdichtung der Brückenplatte ist auf den alten Ausführungsplänen der Hohebrücke er-
sichtlich. Der Abdichtungstyp /-art ist jedoch den Plänen nicht zu entnehmen. 

Die Abdichtung müsste im Zusammenhang mit den Belagsarbeiten erneuert werden, da diese 
zum einen ein Alter von 40 Jahren aufweist und zum anderen wird die bestehende Abdichtung 
durch Abbrucharbeiten (Belag / Randversteinungen) sicherlich in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. 

 

 

Abbildung 1: Belagsschäden Trottoir / Fahrbahn 
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3.1.2 Fahrbahnübergänge 

Die Fahrbahnübergänge wurden mit dem Neubau der Hohebrücke 1978 erstellt.  

Die Übergänge weisen massive Schäden auf und sind nicht mehr dicht. 

 

 

Abbildung 2: Fahrbahnübergang Seite Interlaken 

3.1.3 Betonbordüren 

Die Dichtigkeit der Betonbordüren, welche als seitlicher Abschluss der Brücke erstellt wurden, 
ist nicht mehr gewährleistet, da die Fugen der einzelnen Bordürenelemente defekt sind. 

Spuren von Fahrbahnwasser auf den Brückenhauptträgern (Betonprofile) in den Bereichen der 
Fugen belegen dies. 

Massnahmen sind dringend notwendig, da die jetzt noch intakten Brückenträger ansonsten 
Schaden nehmen würden, infolge Frosttausalzen welche durch das Regenwasser auf der Fahr-
bahn durch die Fugen auf den Beton gelangt und diesen zersetzt, sowie die Armierung der Trä-
ger angreift. 

 

 

Abbildung 3: Spuren von Vernässungen auf den Brückenträgern 

Vernässungen an Hauptträgern 
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3.1.4 Geländer 

Die Geländer sollen erhalten bleiben. Die Beschichtung der Geländer ist jedoch nicht mehr 
wirksam, was sich bei dem Oberflächenrost an den Geländern deutlich zeigt. 

 

Abbildung 4: Rostbildung auf den Geländern 

3.2 Sanierungsmassnahmen 

3.2.1 Versteinung Trottoir / Abdichtungen / Beläge 

Die Gestaltung der Fahrbahn soll nach dem Konzept Crossbow erfolgen. Dies bedingt, dass die 
heutige Versteinung Trottoir / Fahrbahn nicht mehr einen Absatz von 12 cm aufweist, sondern 
nur noch nebst dem Wasserstein einen schräggestellten Stein mit einem Höhenversatz von 4 
cm. 

Auf der nachfolgenden Abbildung sind die Sanierungsmassnahmen dargestellt. 

 
Abbildung 5: Brückenquerschnitt mit den Massnahmen Strassenoberbau und Werkleitungen  
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Die Abdichtung wird neu mit einer PBD-Dichtungsbahn, 5.0 mm ganzflächig unter der Fahrbahn 
sowie im Trottoirbereich erstellt. Die Dichtungsbahnen sollen unter den Randversteinungen 
durchgehend verlegt werden, damit die Dichtigkeit der Abdichtung gewährleistet werden kann. 

Die Beläge sollen zweischichtig eingebaut werden, mit einer Trag- und Deckschicht. 

3.2.2 Fahrbahnübergänge 

Die bestehenden Fahrbahnübergänge sollen abgebrochen werden.  

Als Ausführungstyp soll ein semi-integraler Fahrbahnübergang zur Ausführung kommen, mit 
folgenden neu zu erstellenden Komponenten: 

- Auflager für neue Schleppplatte (sofern die Schleppplatte nicht direkt an den Widerlager-
wänden fixiert werden kann. 

- Schleppplatte, ca. 3-4 m lang 
- Abdichtung PBD-Dichtungsbahnen einlagig 
- Belagsübergänge mit zusätzlicher PBD-Dichtungsbahn 
- Heissvergussfuge quer zur Strasse 

 

In der Abbildung 6 ist das Fahrbahnübergang zum Verständnis grob aufskizziert. 

 

 
Abbildung 6: Fahrbahn neu, System semi-integral mit Auflager und Schleppplatte 

3.2.3 Betonbordüren 

Da die bestehenden Betonbordüren nicht dicht sind, werden diese abgebrochen und neu er-
stellt. Damit soll mit der neuen Abdichtung der Fahrbahn und den neuen Bordüren die Brücken-
platte als Ganzes abgedichtet werden. 

3.2.4 Geländer 

Die Geländer sollen demontiert und mit neuen korrosionsbeständigen Anstrichen saniert wer-
den, d.h. die bestehenden Geländer werden wieder verwendet. Die Geländer werden neu mit 
Fussplatten an den Pfosten auf den Betonbordüren aufgeschraubt und nicht wie bisher in den 
Betonbordüren eingegossen. Die aufgeschraubten Geländer lassen sich gegenüber den einge-
gossenen für Sanierungs- oder Flickarbeiten jederzeit ohne grossen Aufwand demontieren.  

  

Auflager für Schleppplatte 

Schleppplatte neu Heissvergussfuge 
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3.2.5 Werkleitungen 

Stand dato sollen folgende Werkleitunen neu eingelegt werden: 

- Industrielle Betriebe IBI: diverse Kabelschutzrohre für Elektrokabel 
- Kabelschutzrohr für die Beleuchtung der Brücke 
- Kabelfernsehen Bödeli: ein Kabelschutzrohr 
- Fernwärme Unterseen (noch in Abklärung): 2 Fernwärmerohre ca. DN 65 mit zusätzlich ei-

nem KSR für die Lecküberwachung 

Die neu geplanten Werkleitungen können nicht in der Brückenplatte eingebaut werden, da die 
Brückenplatte aus einer tragenden Ortbetonschicht besteht, welche nicht zerstört werden darf. 

Sämtliche neuen Werkleitungen sollen unter der Brücke, zwischen zwei Hauptbetonträgern in 
eine Stahlkonstruktion montiert werden, gemäss Abbildung 5 in Kp 3.2.1. 
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4 Kostenvoranschlag 

Nachfolgend sind die Kosten für die vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen aufgeführt. 

Die Kosten sind bereits auf die beiden Gemeinden Interlaken und Unterseen aufgeteilt. 

 

0593PIF103

Sanierung Hohebrücke 
Kostengenauigkeit +/- 15%

Kostenvoranschlag Gde. Unterseen Gde. Interlaken

Gde. Unterseen Gde. Interlaken

Anteil 50% Anteil 50%

NPK Baumeisterarbeiten Zusammenzug 195'650.00                         195'650.00                         

111 Regie 5'000.00                             5'000.00                             

113 Baustelleneinrichtungen 10'000.00                           10'000.00                           

112 Prüfungen 6'250.00                             6'250.00                             

117 Abbrüche und Demontagen 17'000.00                           17'000.00                           

133 Instandsetzung Natursteinmauerwerk -                                     -                                     

151 Werkleitungen 6'000.00                             6'000.00                             

172 Abdichtungen (Brücken) 21'000.00                           21'000.00                           

211 Baugruben und Erdbau (für Fund.schichten) 5'000.00                             5'000.00                             

221 Fundationsschichten 3'000.00                             3'000.00                             

222 Pflästerungen und Abschlüsse 6'900.00                             6'900.00                             

223 Belagsarbeiten 26'000.00                           26'000.00                           

237 Kanalisationen und Entwässerungen 14'000.00                           14'000.00                           

241 Ortbetonbau 29'000.00                           29'000.00                           

244 Lager für Fahrbahnübergänge Brücken 18'000.00                           18'000.00                           

Beleuchtung 16'500.00                           16'500.00                           

Geländer 12'000.00                           12'000.00                           

Nebenarbeiten

Signalisationen 500.00                                500.00                                

Markierungen 500.00                                500.00                                

Honorare

Bauingenieur (Phase 31)

Vorprojekt / Bauprojekt (2010) -                                 -                                 

Bauingenieur (Phasen 32-53)

Projektierung / Ausschreibung 7'000.00                             7'000.00                             

Ausführungsprojekt + Bauleitung 18'000.00                           18'000.00                           

Nebenkosten 450.00                                450.00                                

Diverse Fachplaner

Geometer / Absteckung / Vermessung -                                     -                                     

Baunebenkosten

Nebenkosten / Spesen 600.00                                600.00                                

Bewilligungen / Gebühren 800.00                                800.00                                

Versicherungen 1'700.00                             1'700.00                             

Verwaltungskosten / Anlässe 500.00                                500.00                                

Diverses

Unvorhergesehenes ca. 7.0% 15'000.00                           15'000.00                           

Total vor Steuern 240'700.00                         240'700.00                         

Mehrwertsteuer 8.0% 19'256.00                           19'256.00                           

Total inkl. MwSt. 259'956.00                         259'956.00                         

Total pro Bauherr (Kreditsumme) 259'956.00                         259'956.00                         

Kredite effektiv gerundet 260'000.00 260'000.00             

Porta AG

Interlaken

13.05.2016 / KUT

Bauarbeiten

Hohebrücke

391'300.00

 

 


