



An die betroffenen Liegenschaftseigentümer  
und Anwohner am Höheweg  
Abschnitt du Nord bis Beau-Rivage-Kreuzung  
3800 Interlaken

Unser Zeichen  
niim

Geschäftsnummer  
Nr. 3999

Laufnummer  
Nr. 1164311

3800 Interlaken  
12. Dezember 2022

## Informationsschreiben Nr. 6

### Erneuerung und Umgestaltung Höheweg, Teilstrecke Klosterstrasse bis Beau-Rivage-Kreuzung

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Bauherrschaft Einwohnergemeinde Interlaken und die Industrielle Betriebe Interlaken AG (IBI) möchte es nicht unterlassen, Sie über die Situation während den Festtagen und das weitere Vorgehen im neuen Jahr zu informieren.

Die laufenden Arbeiten für die Bauphase 1 (Nord) werden bis am 19. Dezember 2022 so weit fertiggestellt, dass die Strasse wieder dem vorbestandene Verkehrsregime übergeben werden kann. Die darauffolgenden Tage werden bis am 23. Dezember 2022 genutzt, um die Werkleitungsarbeiten in der Quartierstrasse zwischen dem Hotel Royal St Georges und Wyss Souvenirs voranzutreiben. Diese Werkleitungsarbeiten werden bereits am 9. Januar 2023 wieder aufgenommen.

Mit der zweiten Bauphase (Süd) wird dann am 16. Januar 2023 begonnen. Witterungsbedingte Einflüsse bleiben jedoch vorbehalten.

Die momentane Verkehrsführung bleibt somit noch bis und mit dem 19. Dezember 2022 beibehalten. Während dem 3-wöchigen Unterbruch der Bauarbeiten in der Strasse über die Festtage ist die ursprüngliche Verkehrsführung (Teilstrecke beidseitig befahrbar) wiederhergestellt. Der Zugang der aareseitigen Liegenschaften (Aarzelg) erfolgt über die temporär erstellte Erschliessungsstrasse. Ab dem 16. Januar 2023 (vorbehältlich witterungsbedingte Einflüsse) werden die Bauarbeiten im Teilabschnitt mit Fokus auf die Südseite erneut aufgenommen. Der Strassenverkehr wird während dieser Phase im Einbahnregime – Fahrtrichtung Ost-West – geführt.

Nachfolgend finden Sie zusammengefasst das Bauprogramm bis zum Abschluss der Baustelle:

#### Phase 2, Süd (Januar – Juni 2023):

Einspurige Verkehrsführung Ost – West

- Mittelstreifen und Randabschlüsse Südseite
- Busbetonplatten beidseitig
- Diverse Werkleitungsarbeiten Südseite
- Baumgruben
- Belagsarbeiten Südseite



**Phase 3 (Juni – Mitte Juli 2023):**

- Randabschlüsse Nordseite
- Ergänzende Belagsarbeiten Nordseite

**Phase 4 (Mitte Juli 2023):**

- Fertigstellungsarbeiten
- Deinstallation

**Phase 5 (Frühling 2024):**

- Deckbelagsarbeiten

Anschliessend erfolgen noch Fertigstellungsarbeiten bei den privaten Abwasseranlagen und Hausanschlüsse.

Folgende Ansprechpersonen stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung:

- Bauleitung Mätzener & Wyss Bauingenieure AG  
Herr Florian Simmler, Tel: 033 826 10 10
- Einwohnergemeinde Interlaken  
Herr Stefan Meier, Tel: 033 826 51 21
- Industrielle Betriebe Interlaken AG  
Herr Frank Fiedler, Tel: 033 826 30 08
- Baumeisterarbeiten, ARGE Höheweg Ost  
Herr Bruno Trittbach, Tel: 033 827 99 27
- Bezüglich Kanalisation ab Januar 2023:  
Fachstelle Siedlungsentwässerung der ARA  
Markus Schmid, Tel: 033 826 12 00

Bauherrschaft, Unternehmer und Bauleitung sind bestrebt, Beeinträchtigungen und Emissionen auf ein Minimum zu beschränken.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Freundliche Grüsse

**Bereich Bauverwaltung**



Stefan Meier, Bauverwalter


Beilage:

- Übersicht Arbeitsetappen

Kopie an

- Gemeinderat Interlaken
- Baukommission Interlaken
- Polizeiinspektorat / Einwohnerdienste
- Projektleitung
- Bauunternehmung
- IBI
- ARA Region Interlaken
- Feuerwehrkommando Bödeli
- Kapo Interlaken
- Notfalldienst

# Übersicht Arbeitsetappen



-  Phase 1, Nord (Mitte September – Dezember 2022)
-  Phase 2, Süd (Januar – Juni 2023)
-  Phase 3 (Juni – Mitte Juli 2023)